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PRIMAVERA

PRIMAVERA RISK ANALYSIS

Todo proyecto tiene riesgos. Las organizaciones que'tiene
esos riesgos: anticipando, mitigando y proparcionando'p
y contingencia para eventos negativos que pueden ocutri

GUIA DE ANALISIS DE RIESGOS

La gufa de analisis de riesgos lleva a
los usuarios a través del proceso de
preparacion, modelado y ejecucion
de un andlisis de riesgos.

PRINCIPALES BENEFICIOS

o Integrarse directamente con los
cronogramas y costos del
proyecto

* Proporcionar un medio integral
para informar los niveles de
confianza del proyecto

e Producir informes de andlisis de
riesgos en una variedad de
formatos

® Proporcionar técnicas para
determinar planes de
contingenciay respuesta a
riesgos
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El software Primavera Risk Analysis de Oracle proporciona las herramientas para hacer
precisamente esto, permitiendo a las empresas modelar riesgos y analizar el costo,
programar los impactos de mitigarlos, y, en el proceso, eliminar gran parte de la
incertidumbre de la gestién de proyectos y portafolios.

ANALISIS, MITIGACION Y GESTION DE RIESGOS

Al proporcionar técnicas rapidas y faciles para determinar planes de contingencia y
respuesta al riesgo, asi como un medio integral para informar los niveles de confianza del
proyecto, el analisis de riesgos de Primavera carga los proyectos a través de registros de
riesgosy plantillas de riesgos antes de usar la simulacién Monte Carlo para analizarlos.

PROPORCIONAR UNA VISTA OBJETIVA PARA UNA EVALUACION EFECTIVA

Primavera Risk Analysis ofrece una visién objetiva de las contingencias requeridasy un
analisis de la efectividad de los planes de respuesta propuestos. Para apoyar esta
misién, Primavera Risk Analysis ofrece las siguientes caracteristicas:

SCHEDULE CHECK

La funcion de Schedule Check permite a los usuarios evaluar la madurez del programa
y la preparacién para el riesgo al buscar problemas comunes de programacién que
pueden afectar las fechas deterministas.

ASISTENTE DE REGISTRO DE RIESGOS

Con el asistente de registro de riesgos, los usuarios pueden crear rapidamente nuevos
registros de riesgos, definiendo criterios de calificacién de riesgos, ingresando
evaluaciones de riesgos cualitativas y asignando riesgos a actividades programadas.
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ANALISIS DE RIESGO

ORACLE
PRIMAVERA

Primavera Risk Analysis utiliza andlisis avanzados de costos y cronogramas basados en Monte Carlo para proporcionar una gestion de
riesgos de ciclo de vida completo a través de los siguientes tipos de modelos de riesgo: incertidumbre estimada, existencia de tareas,
ramificacion probabilistica, incertidumbre de costo fijo, incertidumbre de costo variable, incertidumbre de recursos,

ramificacién condicional y modelado del clima.

INFORMES FLEXIBLES

Con Primavera Risk Analysis, los usuarios pueden ver las
evaluaciones de riesgos en una variedad de formatos:

PLANTILLAS DE RIESGOS RAPIDOS

Al proporcionar una forma mas avanzada de ejecutar un riesgo
rapido, estas plantillas facilitan modelar la incertidumbre de la
tarea.

GRAFICO DE DISTRIBUCION

* |dentifica latarea o el evento de riesgo que impide que tus
programaciones funcionen como se espera.

* Emplea informes de sensibilidad de costos para aislar las
tareas o eventos de riesgo mas criticos.
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GRAFICO DE DISPERSION

* Realiza analisis hipotéticos variando interactivamente los
umbrales de costo y fechas para revelar las posibilidades de
éxito resultantes.
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GRAFICO DE TORNADO

* |dentifica los niveles de confianza con respecto a las fechas
de finalizacion, los costos, la tasa interna de rendimiento y
el valor actual neto.

e Tabulacion entre vistas basadas en costos y fechas.
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.

NEWSTORE - New Store

€040 - Refurbish premises I, o
B030 - Locate premises I,
D010 - Order and receive compuer systems. I,
E010 - Advertise for staff I
E030 - Hire staff I
D020 - Install and test computer systems I
€010 - Obtain bank loan T
E020 - Interview staff | K
B040 - Create business plan .

ANALISIS DE DISTRIBUCION

* Compara escenarios y determina la relacién costo-beneficio
de los planes de mitigacion.

* Empleainformes de sensibilidad de costos para aislar las
tareas o eventos de riesgo mas criticos.
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